

ที่ SET-2025-022

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

เรื่อง รายงานความคืบหน้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ประจำปีไตรมาส 2/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “FVC”) ขอรายงานความคืบหน้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ประจำปีไตรมาส 2/2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ดังนี้

**1. ความคืบหน้าของการก่อสร้าง**

สำหรับความคืบหน้าในไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ มีการปรับถมที่ดินบางส่วนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2

**2. ความคืบหน้าของการใช้เงินลงทุนพัฒนาโครงการ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

**2.1 ข้อมูลเดิมที่เปิดเผย**

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการเข้าซื้อนิคมอุตสาหกรรม	370.00	ภายในไตรมาส 3 ปี 2568
2. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 <sup>/1</sup>	730.50	ภายในปี 2568 - 2569
3. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียน สำหรับธุรกิจเดิมของ FVC	180.00	ภายในปี 2568 - 2569
<b>รวม</b>	<b>1,280.50</b>	

หมายเหตุ

<sup>/1</sup> เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 โดยมีรายละเอียดการลงทุนเบื้องต้น ดังนี้

รายละเอียด	งบประมาณ (ล้านบาท)			
	(ก) ค่าก่อสร้าง	(ข) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ค) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	(ก+ข+ค) รวม
1. ที่ดิน	338.13	-	-	338.13
2. งานปรับสภาพที่ดิน และงานระบบสาธารณูปโภค	273.24	19.13	100.00	392.37
<b>รวม</b>	<b>611.37</b>	<b>19.13</b>	<b>100.00</b>	<b>730.50</b> <sup>/1.1</sup>

**หมายเหตุ**

/1.1 ประมาณมูลค่างินลงทุนเบื้องต้นในแต่ละไตรมาส ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	มิ.ย. 68	Q3/68	Q4/68	Q1/69	Q2/69
ที่ดิน	338.13	-	-	338.13	-	-
ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำ ถนน และอื่นๆ	292.37	51.03	90.25	89.75	52.84	8.50
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100.00	3.55	11.32	34.82	44.02	6.30
<b>มูลค่ารวมเงินลงทุน</b>	<b>730.50</b>	<b>54.57</b>	<b>101.56</b>	<b>462.71</b>	<b>96.86</b>	<b>14.80</b>

**2.2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2568**

1. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการเข้าซื้อนิคมอุตสาหกรรม  
: ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับโครงการนี้
2. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2  
: ในเดือนมิถุนายน 2568 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจำนวน 28.38 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ค่าที่ดิน จำนวน 20 ล้านบาท
  - ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำ ถนน และอื่น ๆ จำนวน 4.95 ล้านบาท
  - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 3.43 ล้านบาท
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับธุรกิจเดิมของ FVC  
: ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับโครงการนี้

**3. ผลการตรวจสอบการใช้เงินลงทุนพัฒนาโครงการ และเหตุผลประกอบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้**

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ